

Bitácora de Actividades FoodLoop

Fecha de inicio	Nombre de la actividad	Especificaciones	Fecha de término	Asignado
28/05/2026	Reunión	Reunión del equipo para coordinar los roles en el desarrollo del proyecto	01/05/2026	Equipo
03/06/2026	Reunión	Planeación de los requerimientos funcionales y no funcionales	03/06/2026	Equipo
05/06/2026	Reunión	Definición del alcance y visión	05/06/2026	Equipo
10/06/2026	Elaboración del Product Backlog	Reunión del equipo para definir historias de usuario, criterios de aceptación y prioridades según el objetivo del sprint	10/06/2026	Equipo
16/06/2026	Diseño y elaboración de wireframes	Se diseñaron las pantallas principales definiendo la disposición de elementos y navegación entre vistas. Se validó con el equipo antes de pasar al prototipo interactivo.	16/06/2026	Josue
23/06/2026	Diseño y elaboración de prototipo en figma	Se diseñó el prototipo del proyecto en figma , basándose en los wireframes , integrando la interacción en el prototipo	23/06/2026	Josue