

Plan de Acuerdos de Comunicación del Proyecto: FoodLoop

1. Objetivo del Plan

Establecer un marco claro, estructurado y de gobernanza técnica para la comunicación interna y la gestión de tareas dentro del proyecto FoodLoop. Este plan asegura la perfecta alineación entre el desarrollo del frontend (React), el backend (FastAPI/Node.js) y el almacenamiento persistente de datos (PostgreSQL), optimizando los flujos de trabajo ágiles y garantizando altos estándares en la entrega de los entregables académicos correspondientes al periodo 2026.

2. Matriz Oficial de Roles y Responsabilidades

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades Específicas
Josué Atlai Martínez Otero	Líder de Frontend y UX/UI	Diseño de wireframes/prototipos avanzados en Figma, maquetación responsiva, arquitectura visual en React, control de flujos de navegación y consumo de la API REST.
José Agustín Jiménez Castillo	Desarrollador Frontend y Apoyo	Desarrollo y codificación directa de interfaces en React, maquetación con estilos de componentes y pruebas de usabilidad del software.
Christian Paúl Rodríguez Pérez	Líder de Backend e IA	Construcción de microservicios con FastAPI, integración avanzada con el patrón Adapter para la API de Google Gemini y lógica del core del negocio.
Jonathan Baldemar Ramírez Reyes	Líder de Base de Datos	Diseño y normalización del modelo Entidad-Relación en PostgreSQL, optimización de consultas complejas, triggers y gestión segura del almacenamiento de transacciones.
Todo el Equipo	Gestión y Documentación	Responsabilidad Colectiva: La redacción, mantenimiento y entrega de toda la documentación técnica, reportes maestros y bitácoras de avance metodológico nos compete a los cuatro integrantes por igual.

3. Matriz de Canales de Comunicación

Tipo de Comunicación	Frecuencia	Canal / Herramienta	Público	Responsable
Actualización de estado (Daily Scrum)	Diaria	WhatsApp (Mensajes rápidos) / Presencial	Todo el equipo	Cada integrante (Josué, Agustín, Christian, Baldemar)
Seguimiento de Tareas y Gestión Ágil	Constante	Trello	Todo el equipo	Líder de Proyecto / Scrum Master
Revisión de Código e Integración (PR)	Según entregas de features	GitHub (Gitflow)	Equipo de Desarrollo	Revisor designado (Scrum Master o Peer Reviewer)
Sincronización Técnica y Bloqueos	Semanal (Lunes / Jueves)	Meet	Todo el equipo	Líder de Proyecto
Prácticas de Base de Datos y Consultas SQL	A demanda	Tailscale + Entorno Local	Backend y BD	Jonathan Baldemar / Solicitante
Redacción y Control de Reportes	Constante / Según Sprints	Google Docs / Drive	Todo el equipo	Responsabilidad Colectiva (Todo el Equipo)

4. Normas de Convivencia e Integración Técnica

- **Respeto al Tiempo de Enfoque Profundo:** Se prohíben las interrupciones directas injustificadas en canales sincrónicos mientras los miembros codifican módulos complejos (como la lógica de componentes React en el Frontend por Josué y Agustín, o los endpoints en FastAPI por Christian). Se establece el uso prioritario del estado 'No Molestar'.
- **Jerarquía de Urgencias y Bloqueos:** Se delimitan estrictamente los eventos que ameritan contacto inmediato (como la caída de la instancia local/remota de PostgreSQL o la expiración de credenciales de la API de Gemini) frente a avisos ordinarios que se tratarán exclusivamente en la sesión diaria de Daily Scrum.
- **Centralización Absoluta de Decisiones:** Bahu ninguna circunstancia se acordarán cambios estructurales a través de chats efímeros de WhatsApp. Todo cambio en el esquema relacional o en las firmas de la API debe documentarse formalmente en las tarjetas de ClickUp o mediante hilos de conversación explícitos en los Pull Requests de GitHub.

- **Seguridad en Redes de Malla Remota:** Para garantizar un entorno cerrado de pruebas distribuidas y permitir las conexiones directas a los entornos de bases de datos locales compartidos, el equipo utilizará de forma obligatoria la red virtual privada Tailscale.
- **Gobernanza del Pull Request (PR):** Cuando un desarrollador publique una rama de funcionalidad (`feature/\*`), un revisor ajeno al autor (Scrum Master o Peer Reviewer) auditará el código. El revisor es el responsable exclusivo de ejecutar el Merge formal una vez validada la calidad de la integración, evitando conflictos directos en la rama `development`.
- **Gobernanza de la Documentación Compartida:** Toda la documentación subida a Google Drive o Google Docs debe seguir la estructura unificada definida por el equipo. Al ser una responsabilidad colectiva, cada entrega formal debe contar con el visto bueno y revisión ortográfica de por lo menos dos integrantes antes de ser presentada al docente.

5. Mantenimiento y Revisión del Plan

Este plan de acuerdos constituye un instrumento de gestión vivo dentro del marco ágil de FoodLoop. El documento será auditado de manera formal al cierre de cada Sprint en la sesión de Retrospectiva. El equipo evaluará si el desempeño de los flujos en ClickUp, el apoyo en Frontend por parte de Agustín y el reparto equitativo de la documentación en Google Docs se están cumpliendo bajo los estándares deseados, aplicando los ajustes pertinentes de inmediato.